

VIXTA · Cronograma del proyecto

Aplicación móvil de inspección en piso para cadena de frío · Ingeniería de Dispositivos Móviles · Grupo 002 · M.A. Sergio Plata Gutiérrez — Desde septiembre las columnas son únicamente las sesiones de la BRIGADA 1; agosto se conserva completo por ser histórico.

N°	Fase	Actividad	Responsable	Evidencia verificable	Depende de	Estado	HOY																														
							AGOSTO							SEPTIEMBRE							OCTUBRE							NOVIEMBRE									
							3	5	7	10	12	14	17	19	21	24	26	28	31	2	7	11	16	21	23	25	30	5	9	14	19	23	26	2	6	11	16
							L	M	V	L	M	V	L	M	V	L	M	V	L	M	V	L	M	V	L	M	V	L	M	V	L	M	V	L			
1	Fase 0 · Definición	Propuestas	Todos	Documento entregado		OK																															
2		Selección de proyecto	Todos	Propuesta aceptada por el profesor	1	OK																															
3		Ficha técnica, logo y nombre	Todos	Documento con portada entregado	2	OK																															
4		Cronograma	Cristopher	Este cronograma	3	OK																															
5	Fase 1 · Diseño	Mockup y mapa de navegación (8 pantallas)	Patricio	Las 8 pantallas dibujadas y conectadas	3	OK																															
6		Definición del stack y librerías	Cristopher	Lista de dependencias justificada	3	OK																															
7		Modelo de datos: tablas, campos y relaciones	Cristopher	Diagrama entidad-relación	5	OK																															
8		Arquitectura offline-first	Cristopher	Diagrama de capas y del flujo de sincronización	6, 7	OK																															
9	Fase 2 · Cimiento	Configuración del proyecto, repositorio y ramas	Patricio	Proyecto Android compilando · ramas creadas	6	OK																															
10		Flujo de Git: revisión de ramas y aprobación a main	Patricio	Ninguna rama entra a main sin revisión	9	En curso																															
11		Base de datos remota: creación de tablas	Cristopher	Tablas creadas y consultables	7	OK																															
12		Autenticación y roles	Cristopher	Login con dos perfiles distintos	11	OK																															
13		Persistencia local (Room) y cola de sincronización	Pablo	Crear registro · cerrar · abrir · sigue ahí	7, 9	OK																															
14	Fase 3 · Frontend	Frontend A — Login, roles y Configuración	Patricio	Las 3 pantallas navegables con datos reales	9, 12	OK																															
15		Frontend B — Tablero y Escaneo QR	Cristian	QR físico leído abre la pantalla del punto	9, 13	OK																															
16		EXAMEN DE MEDIO CURSO — primera mitad del avance		App instalable: login, tablero, QR y persistencia	14, 15	En curso																															
17		Frontend C — Checklist de ronda y Alertas	Cristian	Ronda completa con foto, hora y GPS sellados	13, 15	En curso																															
18		Frontend D — Inspección con cámara e Historial	Patricio	Foto capturada, clasificada y consultable	17, 28	En espera																															
19	Fase 4 · Backend	Reglas de negocio y endpoints	Anahi	Endpoint respondiendo con datos reales	11	En curso																															
20		Conexión base de datos con la aplicación	Anahi	Dato del teléfono aparece en PostgreSQL	13, 19	En espera																															
21		Almacenamiento de fotos y evidencia	Anahi	Foto subida y recuperable desde el historial	20	En espera																															
22	Fase 5 · Modelo	Definición de clases y criterio de etiquetado	Cristopher	Documento con las 4 clases y sus reglas	2	OK																															
23		Dataset público: obtención, filtrado y partición	Cristopher	Carpetas por clase con su conteo	22	OK																															
24		Dataset propio: captura y etiquetado de fotos	Todos	100 fotos por clase, etiquetadas	22	En curso																															
25		Prueba temprana: modelo base y primera métrica	Cristopher	Un modelo corriendo y su exactitud reportada	23	OK																															
26		Entrenamiento por transferencia de aprendizaje	Cristopher	Modelo entrenado con las 4 clases	24, 25	En espera																															
27		Evaluación: métricas y matriz de confusión	Cristopher	Precisión y exhaustividad por clase	26	En espera																															
28		Conversión y cuantización a TensorFlow Lite	Cristopher	.tflite con tamaño y latencia medidos	27	En espera																															
29		Integración del modelo en el dispositivo	Cristopher	Foto en el teléfono da clase y confianza	28	En espera																															
30	Fase 6 · Cierre	Pruebas por módulo	Todos	Bitácora de pruebas por módulo	18, 21	En espera																															
31		Pruebas integrales y demostración offline	Todos	Modo avión · ronda · cola · sincroniza	30	En espera																															
32		Manual técnico	Anahi	Documento entregado	31	En espera																															
33		Manual de usuario	Cristian	Documento entregado	31	En espera																															
34		Generación del APK firmado	Patricio	APK instalable en un teléfono ajeno	31	En espera																															
35		Presentación y entrega final	Todos	Exposición realizada	32, 33, 34	En espera																															

EQUIPO Y RESPONSABILIDADES

- Cristopher Coordinación · base de datos · modelo de visión · centraliza los MDs
- Patricio Lo: Frontend A · cámara e historial · APK · dueño del flujo de Git
- Cristian Bu Frontend B · pantallas de la ronda · manual de usuario
- Pablo Saav Persistencia local y cola de sincronización
- Anahi Limó Backend · trazabilidad · reportes · manual técnico
- Todo el eq: Propuestas · dataset propio · pruebas · entrega final
- Hito de eva Examen de medio curso — jueves 24-sep (el profesor lo movió del miércoles 23)

Estados al 24-sep-2026 · verificados en el repositorio, en Supabase y en el emulador (con la prueba de sesión de CW)

Colores · Color fuerte: lo hecho hasta hoy · color claro: lo que falta del plan

Hoy · jueves 24-sep-2026 · columna del 23-sep, la última sesión que no pasa de hoy