

VIXTA · Cronograma del proyecto

Aplicación móvil de inspección en piso para cadena de frío · Ingeniería de Dispositivos Móviles · Grupo 002 · M.A. Sergio Plata Gutiérrez — Desde septiembre las columnas son únicamente las sesiones de la BRIGADA 1; agosto se conserva completo por ser histórico.

N°	Fase	Actividad	Responsable	Evidencia verificable	Depende de	Estado	AGOSTO											SEPTIEMBRE							OCTUBRE							NOVIEMBRE										
							3	5	7	10	12	14	17	19	21	24	26	28	31	2	7	11	16	21	23	25	30	5	9	14	19	23	28	2	6	11	16					
							L	M	V	L	M	V	L	M	V	L	M	V	L	M	L	V	M	L	M	V	M	L	V	M	L	V	M	L	V	M	L					
1	Fase 0 · Definición	Propuestas	Todos	Documento entregado		OK																																				
2		Selección de proyecto	Todos	Propuesta aceptada por el profesor	1	OK																																				
3		Ficha técnica, logo y nombre	Todos	Documento con portada entregado	2	OK																																				
4		Cronograma	Cristopher	Este cronograma	3	OK																																				
5	Fase 1 · Diseño	Mockup y mapa de navegación (8 pantallas)	Patricio	Las 8 pantallas dibujadas y conectadas	3	OK																																				
6		Definición del stack y librerías	Cristopher	Lista de dependencias justificada	3	OK																																				
7		Modelo de datos: tablas, campos y relaciones	Cristopher	Diagrama entidad-relación	5	En curso																																				
8		Arquitectura offline-first	Cristopher	Diagrama de capas y del flujo de sincronización	6, 7	En curso																																				
9	Fase 2 · Cimientos	Configuración del proyecto, repositorio y ramas	Patricio	Proyecto Android compilando · ramas creadas	6	OK																																				
10		Flujo de Git: revisión de ramas y aprobación a main	Patricio	Ninguna rama entra a main sin revisión	9	En espera																																				
11		Base de datos remota: creación de tablas	Cristopher	Tablas creadas y consultables	7	En espera																																				
12		Autenticación y roles	Cristopher	Login con dos perfiles distintos	11	En espera																																				
13	Fase 3 · Frontend	Persistencia local (Room) y cola de sincronización	Pablo	Crear registro · cerrar · abrir · sigue ahí	7, 9	En espera																																				
14		Frontend A — Login, roles y Configuración	Patricio	Las 3 pantallas navegables con datos reales	9, 12	En espera																																				
15		Frontend B — Tablero y Escaneo QR	Cristian	QR físico leído abre la pantalla del punto	9, 13	En espera																																				
16		EXAMEN DE MEDIO CURSO — primera mitad del avance		App instalable: login, tablero, QR y persistencia	14, 15	En espera																																				
17	Fase 4 · Backend	Frontend C — Checklist de ronda y Alertas	Cristian	Ronda completa con foto, hora y GPS sellados	13, 15	En espera																																				
18		Frontend D — Inspección con cámara e Historial	Patricio	Foto capturada, clasificada y consultable	17, 28	En espera																																				
19		Reglas de negocio y endpoints	Anahi	Endpoint respondiendo con datos reales	11	En espera																																				
20		Conexión base de datos con la aplicación	Anahi	Dato del teléfono aparece en PostgreSQL	13, 19	En espera																																				
21	Fase 5 · Modelo	Almacenamiento de fotos y evidencia	Anahi	Foto subida y recuperable desde el historial	20	En espera																																				
22		Definición de clases y criterio de etiquetado	Cristopher	Documento con las 4 clases y sus reglas	2	OK																																				
23		Dataset público: obtención, filtrado y partición	Cristopher	Carpetas por clase con su conteo	22	En espera																																				
24		Dataset propio: captura y etiquetado de fotos	Todos	100 fotos por clase, etiquetadas	22	En espera																																				
25		Prueba temprana: modelo base y primera métrica	Cristopher	Un modelo corriendo y su exactitud reportada	23	En espera																																				
26		Entrenamiento por transferencia de aprendizaje	Cristopher	Modelo entrenado con las 4 clases	24, 25	En espera																																				
27		Evaluación: métricas y matriz de confusión	Cristopher	Precisión y exhaustividad por clase	26	En espera																																				
28		Conversión y cuantización a TensorFlow Lite	Cristopher	.tflite con tamaño y latencia medidos	27	En espera																																				
29	Fase 6 · Cierre	Integración del modelo en el dispositivo	Cristopher	Foto en el teléfono da clase y confianza	28	En espera																																				
30		Pruebas por módulo	Todos	Bitácora de pruebas por módulo	18, 21	En espera																																				
31		Pruebas integrales y demostración offline	Todos	Modo avión · ronda · cola · sincroniza	30	En espera																																				
32		Manual técnico	Anahi	Documento entregado	31	En espera																																				
33		Manual de usuario	Cristian	Documento entregado	31	En espera																																				
34		Generación del APK firmado	Patricio	APK instalable en un teléfono ajeno	31	En espera																																				
35		Presentación y entrega final	Todos	Exposición realizada	32, 33, 34	En espera																																				

EQUIPO Y RESPO

Cristopher

Coordinad

Patricio Lo

Frontend A

Cristian Bt

Frontend B

Pablo Saa

Persistenci

Anahi Limi

Backend · t

Todo el eq

Propuestas

Hito de evi

Examen de